
Análise e Planejamento:
Duração estimada: 1 semana

Desenvolvimento do Código iframe:
Duração estimada: 6 semanas

Testes e Depuração:
Duração estimada: 3 semanas

Configuração de APIs e Credenciais:
Duração estimada: 1 semana

Testes de Integração e Ajustes Finais:
Duração estimada: 2 semanas
Entrega e Documentação:
Duração estimada: 1 semana
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Total: 4 meses
Valor: 20.000 reais




Tejus Tecnologia
Maria Priscilla Oliveira
Nascimento

Pagamento:

Atribuições:

 Quinto dia útil do mês corrente.

PROPOSTA
DE ORÇAMENTO CPF  026.187.113-78

Sobral-Ce

Este orçamento tem validade de 15 dias.

Validade:

Cliente:

Camara Municipal do Recife

Local / Data:

Recife- 10/07/2023


